Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.11.2007 N 1596-р,

от 21.07.2008 N 1046-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Комплексное развитие Нижнего Приангарья".

Наименования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья":

"Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит";

"Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе";

"Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)."

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

Срок реализации - 2006 - 2015 годы.

2. Государственный координатор инвестиционного проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Ответственные исполнители инвестиционного проекта:

Федеральное дорожное агентство;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Министерство энергетики Российской Федерации.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

4. Участники инвестиционного проекта:

открытое акционерное общество "Корпорация развития Красноярского края";

открытое акционерное общество "Русский алюминий";

открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания";

Внешэкономбанк.

5. Цель инвестиционного проекта - укрепление промышленного потенциала территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения природных ресурсов и строительства промышленных объектов на принципах государственно-частного партнерства.

6. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

173757 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

213915 млн. рублей на 1 января прогнозного года, в том числе средства Инвестиционного фонда Российской Федерации - 34223 млн. рублей, из них:

инвестиционный проект "Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит" - 8376 млн. рублей;

инвестиционный проект "Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе" - 5146 млн. рублей;

инвестиционный проект "Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ) - 20701 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

7. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления вневедомственной государственной экспертизы Госстроя СССР от 29 июня 1979 г. N 215 по техническому проекту Богучанской ГЭС на р. Ангаре;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 20 июня 2003 г. N Э-468-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 9 февраля 2005 г. N Э-57-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Богучаны - Кодинск;

сводное заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 26 декабря 2005 г. N Э-800-3 по обоснованию инвестиций строительства автомобильной дороги пос. Байкит - Юрубчен - пос. Богучаны в части строительства мостового перехода через р. Ангару (км 0 - км 20) с участком автодороги пос. Богучаны - пос. Ангарский;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 25 апреля 2007 г. N 0317-07/ГГЭ-0153-02/05 по проектной документации - по инженерному проекту на строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края и инженерным изысканиям.

8. Сведения об инвестиционных консультантах:

ABN AMRO Bank 250 Bishopshopsgate, London EC2M 4AA;

Calyon Corporate and Investment Bank, Broad wal Hause, 5 Appold Street, London EC2A 2DA.

9. Предоставление государственной поддержки осуществляется посредством софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

28455 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

34223 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

10. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 17 лет с начала реализации проекта.

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

12. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты реализации инвестиционного проекта определяется в соответствии с инвестиционным соглашением.

13. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

14. Данные по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья", приведены в Приложениях N 3 - 5.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

                                                                         (млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌──────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы         │  Сметная стоимость  │                  Источники финансирования инвестиционного проекта                 │

│реализации    │   инвестиционного   ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤

│инвестицион-  │       проекта       │собственные средства│  заемные средства  │ средства бюджетов  │средства Инвестици- │

│ного проекта  │                     │      инвестора     │     инвестора      │субъектов Российской│онного фонда        │

│              │                     │                    │                    │     Федерации      │Российской Федерации│

│              ├─────────┬───────────┼────────┬───────────┼────────┬───────────┼────────┬───────────┼────────┬───────────┤

│              │   на    │на 1 января│   на   │на 1 января│   на   │на 1 января│   на   │    на     │   на   │     на    │

│              │1 января │прогнозного│1 января│прогнозного│1 января│прогнозного│1 января│ 1 января  │1 января│  1 января │

│              │ 2006 г. │   года    │ 2006 г.│    года   │ 2006 г.│   года    │ 2006 г.│прогнозного│ 2006 г.│прогнозного│

│              │         │           │        │           │        │           │        │   года    │        │    года   │

└──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┘

 Инвестиционный  173757      213915      49489      60821     95814      118871     -          -       28455      34223

 проект - всего

   в том числе:

   2006 год        5890        5890       5890       5890       -             -     -          -           -          -

   2007 год       31372       34392       6702       7350     23452       25719     -          -        1218       1323

   2008 год       43545       51166      10380      12260     20550       24274     -          -       12615      14632

   2009 год       53342       66700      14074      17667     27901       35028     -          -       11367      14005

   2010 год       22843       30131       6575       8682     13014       17186     -          -        3254       4263

   2011 год        3017        4183       1056       1464      1961        2719     -          -           -          -

   2012 год        1746        2537        611        888      1135        1649     -          -           -          -

   2013 год        5088        7725       1781       2704      3307        5021     -          -           -          -

   2014 год        2640        4177        924       1461      1716        2716     -          -           -          -

   2015 год        4274        7014       1496       2455      2778        4559     -          -           -          -

                    I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье

                           для последующего развития промышленности региона

 Всего            28455       34223        -          -           -           -     -          -       28455      34223

   в том числе:

   2006 год           -           -        -          -           -           -     -          -           -          -

   2007 год        1218        1323        -          -           -           -     -          -        1218       1323

   2008 год       12615       14632        -          -           -           -     -          -       12615      14632

   2009 год       11367       14005        -          -           -           -     -          -       11367      14005

   2010 год        3254        4263        -          -           -           -     -          -        3254       4263

                    II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения

                         природно-ресурсного потенциала Нижнего Приангарья

 Всего           145302      179692      49489      60821     95814      118871     -          -           -          -

   в том числе:

   2006 год        5890        5890       5890       5890         -           -     -          -           -          -

   2007 год       30154       33069       6702       7350     23452       25719     -          -           -          -

   2008 год       30930       36534      10380      12260     20550       24274     -          -           -          -

   2009 год       41975       52695      14074      17667     27901       35028     -          -           -          -

   2010 год       19589       25868       6575       8682     13014       17186     -          -           -          -

   2011 год        3017        4183       1056       1464      1961        2719     -          -           -          -

   2012 год        1746        2537        611        888      1135        1649     -          -           -          -

   2013 год        5088        7725       1781       2704      3307        5021     -          -           -          -

   2014 год        2640        4177        924       1461      1716        2716     -          -           -          -

   2015 год        4274        7014       1496       2455      2778        4559     -          -           -          -

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта│

│ инвестиционного│                                                            │

│     проекта    │                                                            │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

       I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье

              для последующего развития промышленности региона

 2007 год         начало строительства и реконструкции автомобильной дороги

                  Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

                  завершение строительства автодороги Абан - Долгий Мост -

                  Хандальск от Вознесенки до Хандальска;

                  продолжение строительства автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в

                  Богучанском районе Красноярского края;

                  завершение строительства автодороги Карабула - Абан (км 30

                  - км 41) в Богучанском районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 -

                  км 42) в Абанском районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе

                  Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км

                  124) в Абанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 218 - км

                  223) в Богучанском районе Красноярского края;

                  начало строительства автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе

                  Красноярского края (полное развитие);

                  начало строительства автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

                  Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь

                  строительства);

                  завершение строительства автомобильной дороги пос. Невонка

                  - дер. Гольтявино;

                  продолжение строительства участка автодороги Богучаны -

                  Кодинск от р. Брянки до р. Муры

                  начало строительства мостового перехода через р. Ангару на

                  автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

                  Богучанском районе Красноярского края:

                  подготовка площадки для строительства мостового перехода

 2008 год         продолжение строительства и реконструкции автомобильной

                  дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

                  завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в

                  Богучанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30

                  - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны (на участке км 104 -  км 113) в Абанском районе

                  Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113

                  - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Черемухово до сворота на Покатеево

                  (км 124 - км 133) в Абанском районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском

                  районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском

                  районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в

                  Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

                  завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском

                  районе Красноярского края (полное развитие);

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Чунояр - Новохайский км 235 - км 255 в

                  Богучанском районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском

                  районе Красноярского края;

                  завершение строительства автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

                  Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь

                  строительства);

                  завершение строительства участка автодороги Богучаны -

                  Кодинск от р. Брянки до р. Муры

                  продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару

                  на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

                  Богучанском районе Красноярского края:

                  устройство береговых опор;

                  начало строительства промежуточных опор;

                  начало изготовления металлоконструкций;

                  начало строительства подходов

                  начало строительства 1-й воздушной линии электропередачи

                  (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

                  "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии

                  электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара"

                  до подстанции "Камала-1"

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  начало расширения подстанции "Камала-1" в части подключения

                  воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

                  "Ангара" до подстанции "Камала-1"

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  корректировка проектно-сметной документации на строительство

                  пускового комплекса объектов электросетевого хозяйства,

                  необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  начало проектирования полного комплекса объектов

                  электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи

                  мощности Богучанской ГЭС

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2009 год         продолжение строительства и реконструкции автомобильной

                  дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке дер. Борки - с. Залипье (км 73 - км

                  82) в Абанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке дер. Пушкино - с. Долгий Мост (км 87

                  - км 92) в Абанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском

                  районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском

                  районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213)

                  в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан

                  - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км

                  255) в Богучанском районе Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан -

                  Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском

                  районе Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе

                  Красноярского края;

                  начало строительства автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

                  Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

                  начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и

                  Кежемском районах Красноярского края;

                  начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске

                  продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару

                  на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

                  Богучанском районе Красноярского края:

                  завершение строительства промежуточных опор;

                  завершение изготовления металлоконструкций;

                  начало монтажа пролетных строений;

                  продолжение строительства подходов

                  продолжение строительства 1-й воздушной линии

                  электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС

                  до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ)

                  и воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

                  "Ангара" до подстанции "Камала-1"

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  продолжение расширения подстанции "Камала-1" в части

                  подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

                  от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1"

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  начало строительства 2-й воздушной линии электропередачи

                  (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

                  "Ангара", воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

                  от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

                  и открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся

                  Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) -

                  от комплектного распределительного устройства элегазового

                  (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  завершение проектирования полного комплекса объектов

                  электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности

                  Богучанской ГЭС

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2010 год         завершение строительства и реконструкции автомобильной

                  дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе

                  Красноярского края;

                  завершение строительства автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в

                  Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и

                  Кежемском районах Красноярского края;

                  завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны -

                  Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске

                  завершение строительства мостового перехода через р. Ангару

                  на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в

                  Богучанском районе Красноярского края:

                  завершение монтажа пролетных строений;

                  устройство проезжей части моста;

                  асфальтирование подходов к мосту

                  начало расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части

                  подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

                  от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  завершение строительства пускового комплекса подстанции

                  "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи

                  (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1",

                  завершение расширения подстанции "Камала-1" в части

                  подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) -

                  от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" (август)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

                  завершение строительства 2 воздушных линий электропередачи

                  (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

                  "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и открытого

                  пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС

                  с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного

                  распределительного устройства элегазового (500 кВ)

                  до открытого пункта перехода (500 кВ) (декабрь)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2011 год         завершение строительства воздушной линии электропередачи

                  (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2

                  (Озерная)" (декабрь)

                  завершение расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

                  в части подключения воздушной линии электропередачи

                  (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции

                  "Тайшет-2 (Озерная)" (декабрь)"

 (позиция введена распоряжением Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

       II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения

              природно-ресурсного потенциала Нижнего Приангарья

 2006 год         Богучанская гидроэлектростанция:

                  разработка банковского технико-экономического обоснования

                  достройки;

                  работы по достройке;

                  алюминиевый завод:

                  разработка банковского технико-экономического обоснования

                  строительства;

                  подготовка утверждаемой части проекта;

                  базовый инжиниринг;

                  государственная экспертиза проекта строительства

 2007 год         Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства

                  гидротехнических сооружений)

                  алюминиевый завод (начало проектных и строительно-монтажных

                  работ)

                  целлюлозно-бумажный комбинат (начало строительства)

 2008 год         Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства

                  гидротехнических сооружений)

                  алюминиевый завод (продолжение проектных и строительно-

                  монтажных работ)

                  лесопромышленный комплекс (продолжение проектных работ

                  и подготовка территории строительства)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2009 год         Богучанская гидроэлектростанция (продолжение

                  строительства гидротехнических сооружений)

                  алюминиевый завод (продолжение проектных и

                  строительно-монтажных работ)

                  лесопромышленный комплекс (начало строительства)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2010 год         Богучанская гидроэлектростанция:

                  пуск 1-го гидроагрегата - 1 декабря 2010 г.;

                  пуск 2-го гидроагрегата - 10 декабря 2010 г.;

                  пуск 3-го гидроагрегата - 20 декабря 2010 г.;

                  продолжение строительства гидротехнических сооружений

                  алюминиевый завод:

                  начало пусконаладочных работ - сентябрь 2010 г.;

                  начало запуска 1-го пускового комплекса, выпуск первой

                  продукции - декабрь 2010 г.

                  лесопромышленный комплекс (продолжение строительства

                  и запуск завода по производству пиломатериалов)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2011 год         Богучанская гидроэлектростанция:

                  пуск 4-го гидроагрегата - 1 июня 2011 г.;

                  пуск 5-го гидроагрегата - 1 сентября 2011 г.;

                  пуск 6-го гидроагрегата - 1 декабря 2011 г.;

                  продолжение строительства гидротехнических сооружений

                  алюминиевый завод:

                  завершение 1-го пускового комплекса -

                  19 февраля 2011 г.;

                  завершение 2-го пускового комплекса - 15 мая 2011 г.;

                  завершение 3-го пускового комплекса -

                  31 октября 2011 г.;

                  проведение работ по завершению строительства

                  лесопромышленный комплекс (начало выпуска продукции

                  целлюлозно-бумажного комбината)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

 2012 год         Богучанская гидроэлектростанция:

                  пуск 7-го гидроагрегата - 1 июня 2012 г.;

                  пуск 8-го гидроагрегата - 1 сентября 2012 г.;

                  пуск 9-го гидроагрегата - 1 декабря 2012 г.;

                  завершение строительства гидротехнических сооружений

                  алюминиевый завод:

                  завершение 4-го пускового комплекса -

                  30 апреля 2012 г.;

                  завершение строительства

                  лесопромышленный комплекс (выход целлюлозно-бумажного

                  комбината на полную мощность)

 (в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКОВ

АВТОДОРОГИ КАНСК - АБАН - БОГУЧАНЫ - КОДИНСК, СТРОИТЕЛЬСТВО

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. АНГАРУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

БОГУЧАНЫ - ЮРУБЧЕН - БАЙКИТ", РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

1. Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - "Реконструкция и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит" (далее - проект).

Срок реализации - 2007 - 2010 годы.

2. Ответственный исполнитель проекта - Федеральное дорожное агентство.

Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 8376 млн. рублей.

4. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта:

1) строительство автодороги Абан - Долгий Мост - Хандальск от Вознесенки до Хандальска;

2) строительство автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в Богучанском районе Красноярского края;

3) строительство автодороги Карабула - Абан (на участке 30 км - 41 км) в Богучанском районе;

4) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Борки - с. Залипье (км 73 - км 82) в Абанском районе Красноярского края;

5) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Пушкино - с. Долгий Мост (км 87 - км 92) в Абанском районе Красноярского края;

6) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

7) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе Красноярского края;

8) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

9) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Черемухово до сворота на Покатеево (км 124 - км 133) в Абанском районе Красноярского края;

10) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском районе Красноярского края;

11) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском районе Красноярского края;

12) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

13) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 218 - км 223) в Богучанском районе Красноярского края;

14) строительство автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

15) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км 255) в Богучанском районе Красноярского края;

16) реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском районе Красноярского края;

17) строительство автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь строительства);

18) строительство автомобильной дороги пос. Невонка - дер. Гольтявино;

19) строительство участка автодороги Богучаны - Кодинск от р. Брянки до р. Муры;

20) реконструкция автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе Красноярского края;

21) строительство автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

22) реконструкция автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края;

23) реконструкция автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске;

24) строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края.

5. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 20 июня 2003 г. N Э-468-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Канск - Абан - Богучаны;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 9 февраля 2005 г. N Э-57-3 по обоснованию инвестиций в реконструкцию и строительство участков автодороги Богучаны - Кодинск;

сводное заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 26 декабря 2005 г. N Э-800-3 по обоснованию инвестиций строительства автомобильной дороги пос. Байкит - Юрубчен - пос. Богучаны в части строительства мостового перехода через р. Ангару (км 0 - км 20) с участком автодороги пос. Богучаны - пос. Ангарский;

заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 25 апреля 2007 г. N 0317-07/ГГЭ-0153-02/05 по проектной документации - по инженерному проекту на строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края и инженерным изысканиям.

6. Источником финансирования проекта являются средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Объем финансирования проекта - 8376 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе:

в 2007 году - 1323 млн. рублей;

в 2008 году - 3156 млн. рублей;

в 2009 году - 2310 млн. рублей;

в 2010 году - 1587 млн. рублей.

7. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

в 2007 году:

начало строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение строительства автодороги Абан - Долгий Мост - Хандальск от Вознесенки до Хандальска;

продолжение строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автодороги Карабула - Абан (км 30 - км 41) в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 218 - км 223) в Богучанском районе Красноярского края;

начало строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь строительства);

завершение строительства автомобильной дороги пос. Невонка - дер. Гольтявино;

продолжение строительства участка автодороги Богучаны - Кодинск от р. Брянки до р. Муры;

начало строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края, подготовка площадки для строительства мостового перехода;

в 2008 году:

продолжение строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Карабула - Абан (км 41 - км 51) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Абан - Долгий Мост - Хандальск (км 30 - км 42) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 104 - км 113) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Долгий Мост - Черемухово (км 113 - км 124) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Черемухово до сворота на Покатеево (км 124 - км 133) в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны (на участке км 208 - км 220) в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км 255) в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (1-я очередь строительства);

завершение строительства участка автодороги Богучаны - Кодинск от р. Брянки до р. Муры;

продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края:

устройство береговых опор;

начало строительства промежуточных опор;

начало изготовления металлоконструкций;

начало строительства подходов;

в 2009 году:

продолжение строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Борки - с. Залипье (км 73 - км 82) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке дер. Пушкино - с. Долгий Мост (км 87 - км 92) в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Покатеево - Вознесенка в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Вознесенка - Хандальск в Абанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Хандальск - Чунояр (км 158 - км 213) в Абанском и Богучанском районах Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Чунояр - Новохайский (км 235 - км 255) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны на участке Новохайский - Карабула в Богучанском районе Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе Красноярского края;

начало строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края;

начало реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске;

продолжение строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края:

завершение строительства промежуточных опор;

завершение изготовления металлоконструкций;

начало монтажа пролетных строений;

продолжение строительства подходов;

в 2010 году:

завершение строительства и реконструкции автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск:

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 0 - км 46,5) в Богучанском районе Красноярского края;

завершение строительства автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке от р. Левая Имбала до пос. Невонка в Богучанском районе Красноярского края (полное развитие);

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск (на участке км 61 - км 135) в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края;

завершение реконструкции автомобильной дороги Богучаны - Кодинск на участке подъезда к аэропорту в г. Кодинске;

завершение строительства мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит в Богучанском районе Красноярского края:

завершение монтажа пролетных строений;

устройство проезжей части;

асфальтирование подходов к мосту.

Приложение N 4

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

КАРАБУЛА - ЯРКИ В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ", РЕАЛИЗУЕМЫЙ

В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

1. Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - "Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе" (далее - проект).

Срок реализации - 2008 - 2009 годы.

2. Ответственный исполнитель проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 5146 млн. рублей.

4. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - сводное заключение Управления Главного управления государственной вневедомственной экспертизы по Красноярскому краю от 26 декабря 2005 г. N Э-800-3 по обоснованию инвестиций строительства автомобильной дороги пос. Байкит - Юрубчен - пос. Богучаны в отношении строительства мостового перехода через р. Ангару (км 0 -  км 20) с участком автодороги пос. Богучаны - пос. Ангарский.

5. Источниками финансирования проекта являются средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Объем финансирования проекта - 5146 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе:

в 2008 году - 1286 млн. рублей;

в 2009 году - 3860 млн. рублей.

6. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

в 2008 году - начало строительства железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе Красноярского края:

устройство притрассовой дороги;

завершение земляных работ;

постройка 2 больших мостов;

в 2009 году - завершение строительства железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучанском районе Красноярского края:

укладка и балластировка железнодорожных путей, постройка устройств связи и электроснабжения систем "Сигнализация - централизация - безопасность";

сдача железной дороги в эксплуатацию.

Приложение N 5

к паспорту инвестиционного проекта

"Комплексное развитие Нижнего Приангарья"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 2 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС

ДО ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА", ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА" (500/220 КВ),

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ

"АНГАРА" ДО ПОДСТАНЦИИ "КАМАЛА-1", ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА"

ДО ПОДСТАНЦИИ "ТАЙШЕТ-2 (ОЗЕРНАЯ)", РАСШИРЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ

"КАМАЛА-1" В ЧАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА" ДО

ПОДСТАНЦИИ "КАМАЛА-1", РАСШИРЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ "ТАЙШЕТ-2

(ОЗЕРНАЯ)" В ЧАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (500 КВ) - ОТ ПОДСТАНЦИИ "АНГАРА"

ДО ПОДСТАНЦИИ "ТАЙШЕТ-2 (ОЗЕРНАЯ)", ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО ПУНКТА ПЕРЕХОДА (500 КВ)

НА СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС С ТОКОПРОВОДАМИ СВЯЗИ

(500 КВ) - ОТ КОМПЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ЭЛЕГАЗОВОГО (500 КВ) ДО ОТКРЫТОГО ПУНКТА ПЕРЕХОДА

(500 КВ)", РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

1. Наименование инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - "Проектирование и строительство 2-х воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)" (далее - проект).

Срок реализации - 2008 - 2011 годы.

(п. 1 в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

2. Ответственный исполнитель проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и объектов - совет администрации Красноярского края.

3. Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 20701 млн. рублей.

4. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления вневедомственной государственной экспертизы Госстроя СССР от 29 июня 1979 г. N 215 по техническому проекту Богучанской ГЭС на р. Ангаре.

5. Источниками финансирования являются средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Объем финансирования проекта - 20701 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе:

в 2008 году - 10190 млн. рублей;

в 2009 году - 7835 млн. рублей;

в 2010 году - 2676 млн. рублей.

6. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

в 2008 году   - начало строительства 1-й воздушной линии электропередачи

                (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

                "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной

                линии электропередачи  (500 кВ) - от подстанции "Ангара"

                до подстанции "Камала-1";

                начало расширения подстанции "Камала-1" в части подключения

                воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

                "Ангара" до подстанции "Камала-1";

                корректировка проектно-сметной документации на

                строительство пускового комплекса объектов электросетевого

                хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС;

                начало проектирования полного комплекса объектов

                электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности

                Богучанской ГЭС;

в 2009 году   - продолжение строительства 1-й воздушной линии

                электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до

                подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и

                воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции

                "Ангара" до подстанции "Камала-1";

                продолжение расширения подстанции "Камала-1" в части

                подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

                подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";

                начало строительства 2-й воздушной линии электропередачи

                (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции

                "Ангара", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

                подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" и

                открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся

                Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от

                комплектного распределительного устройства элегазового

                (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ);

                завершение проектирования полного комплекса объектов

                электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности

                Богучанской ГЭС;

в 2010 году   - начало расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части

                подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

                подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)";

                завершение строительства пускового комплекса подстанции

                "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии электропередачи

                (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1"

                (август);

                завершение расширения подстанции "Камала-1" в части

                подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от

                подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" (август);

                завершение строительства 2-х воздушных линий

                электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до

                подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и

                открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся

                Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от

                комплектного распределительного устройства

                элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)

                (декабрь);

в 2011 году   - завершение строительства воздушной линии электропередачи

                (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2

                (Озерная)" (декабрь);

                завершение расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в

                части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ)

                - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)"

                (декабрь).

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

7. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта:

а) строительство пускового комплекса объектов электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС (в том числе корректировка проектно-сметной документации), в том числе:

проектирование и строительство 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство подстанции "Ангара" - 500/220 кВ, в том числе установка управляемых шунтирующих реакторов - 500 кВ (180 Мвар + 60 Мвар), управляемых шунтирующих реакторов - 220 кВ (2 x 100 Мвар), батарей статических конденсаторов - 220 кВ (4 x 100 Мвар), ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 220 кВ, 4 групп однофазных автотрансформаторов и 1 резервной фазы - 500/220 кВ с мощностью каждой фазы 167 МВА, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

расширение подстанции "Камала-1" в части присоединения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", в том числе установка управляемого шунтирующего реактора - 500 кВ и ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

б) проектирование и строительство полного комплекса объектов электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС, в том числе:

проектирование и строительство 2-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части присоединения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", в том числе установка ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, управляемого шунтирующего реактора - 500 кВ (3 x 60 Мвар), а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;

проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ), в том числе установка шунтирующих реакторов - 500 кВ (3 x 60 Мвар), компенсационного шунтирующего реактора - 35 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 35 кВ для компенсационного шунтирующего реактора, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией.

(п. 7 введен распоряжением Правительства РФ от 21.07.2008 N 1046-р)

